



TABLEAU DE BORD DU DISPOSITIF DE SUIVI-EVALUATION DU PROJET PAFEJ

Cet outil dispose de deux modules :

- **la saisie de données** sur les bénéficiaires individuels du projet et les appuis reçus
- **les états de sortie** : qui permettent de suivre dynamiquement à partir des données introduites dans le système l'évolution des indicateurs de résultats du projet.



LA MATRICE DE SUIVI DE L'EXECUTION DES ACTIVITES DU PROJET

Cette matrice permet d'effectuer un suivi physico-financier de l'exécution des activités au plus petit niveau et calcule les taux de mise en œuvre des plans d'interventions, notamment le **TEP** et le **TET**

Fenêtre d'entrée de données

Composante/Activité		Mise en œuvre des activités						Taux d'Exécution Technique (TET)	Taux d'Exécution Physique (TEP)	Taux de Réalisations financières	
		En cours	Non démarrées	Terminées	Reportées	Annulées	Total				
	PROJET	2	1	3	1	0	41	12,20%	7,32%	16,00%	
1.	Renforcement l'entreprenariat et les aptitudes professionnelles des jeunes et des femmes des communes cibles.	0	1	3	1	0	14	21,43%	21,43%	0,05%	Projet
1.1	Information et sensibilisation des jeunes et des femmes sur l'entreprenariat et les opportunités économiques locales ;	0	1	1	0	0	3	33,33%	33,33%	0,00%	C1
1.2	Identification et sélection des jeunes et des femmes engagées dans l'entreprenariat ;	0	0	2	0	0	4	50,00%	50,00%	0,00%	C2
1.3	Organisation de fora d'échanges et de présentation des opportunités d'affaires sur les filières porteuses	0	0	0	0	0	3	0,00%	0,00%	0,00%	C3
1.4	Orientations des jeunes par filières	0	0	0	0	0	1	0,00%	0,00%	0,00%	
1.5	Organisation de sessions de formation professionnelles des jeunes sur les métiers porteurs	0	0	0	1	0	3	0,00%	0,00%	0,05%	
2.	Facilitation de la structuration et l'insertion socio-économique des femmes et des jeunes	2	0	0	0	0	13	15,38%	0,00%	10,00%	
2.1	Structuration de 1500 jeunes dont 60% des femmes en coopératives fonctionnelles	1	0	0	0	0	2	50,00%	0,00%	0,00%	
2.2	Accompagnement à la légalisation d'au moins 120 coopératives mises en place	0	0	0	0	0	3	0,00%	0,00%	0,00%	
2.3	Renforcement des capacités des coopératives mises en place	1	0	0	0	0	2	50,00%	0,00%	0,00%	
2.4	Elaboration d'au moins 120 plans d'affaires sur des métiers porteurs de choix des jeunes	0	0	0	0	0	2	0,00%	0,00%	10,00%	
2.4	Appui à la création des AGR et l'insertion socio-économique des jeunes	0	0	0	0	0	2	0,00%	0,00%	0,00%	
2.5	Coaching et accompagnement technique d'au moins 120 coopératives financées	0	0	0	0	0	2	0,00%	0,00%	0,00%	
3.	Promotion du dialogue inclusif et la citoyenneté active au sein des groupes des jeunes et des femmes.	0	0	0	0	0	14	0,00%	0,00%	16,67%	
3.1.	Organisation des cours d'alphabétisation fonctionnelle au profit des jeunes et des femmes nécessiteux	0	0	0	0	0	4	0,00%	0,00%	16,67%	
	Renforcement des capacités de 1500 coopérateurs	0	0	0	0	0	2	0,00%	0,00%		

Fenêtre de sortie de données







TABLEAU DE BORD DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DU PRODEL

Cet outil permet de suivre le niveau d'avancement physique, financier et temporel des activités mises en œuvre sur le terrain. Il reprend entre autres quelques chiffres clés, les taux de réalisation, l'évolution des décaissements et le suivi des marchés.



QUELQUES CARTES PRODUITES

REPARTITION DES INFRASTRUCTURES PASTORALES FINANCEES PAR LE PRODEL DANS LE CADRE DES PGRP EN JANVIER 2022



Légende

- Checkpoint
- Intervention du CICR
- Arrondissement concerné
- Frontière
- Océan Atlantique
- Region

Région/Département	Arrondissements
Adamaoua	8
Faro - Et - Dico	2
Mayo-Banyo	3
Mbéré	3
Est	6
Kadi	5
Lom - Et - Djerem	1
Extrême - Nord	27
Logone - Et - Chari	9
Mayo-Danay	9
Mayo-Kani	3
Mayo-Sava	2
Mayo-Tsanaga	4
Nord	11
Bénoué	5
Faro	1
Mayo - Rey	3
Mayo-Louti	2
Nord - Ouest	34
Boyo	4
Bui	6
Donga - Mantung	5
Menchum	4
Mezam	7
Momo	5
Ngo-Ketunja	3
Sud - Ouest	31
Fako	7
Koué-Manengouba	3
Lebialem	3
Manyu	4
Meme	5
Ndian	9
Total	117

SOURCES: INC (2013)
 & Données SISA-PRODEL
 PROJECTION: EPSG 4326
 © PRODEL/SGE/Janvier 2022