Réguler le projet.



[bookmark: _GoBack]Durant l’organisation de l’arbre de Noel j’ai rencontré un problème car la distribution des cadeaux se faisaient par le père Noel mais la veille de l’évenement la personne en charge de faire Le Père Noel est tombé malade.
Nous avions donc plus de Père Noel pour distribuer les cadeaux le lendemain jour de l’évènement.
Nous avons donc fait une réunion de crise avec tous les encadrants afin de trouver un remplaçant auprès de leurs équipes nous avons fini par trouver une remplaçante, qui est la personne en charge du restaurant d’entreprise de la PIC qui s’est dévoué pour jouer ce rôle, en tant que Mère Noel. 

