وضعية المشاريع على مستوى دائرة المشروحة
بلدية المشروحة
برنامج صندوق الضمان و التضامن للجماعات المحلية
المسيرة من طرف البلدية
اولا : قطاع التجهيزات العمومية
01 ترميم المدارس الابتدائية
العمليات  المنتهية
	الرقم
	عنوان العملية
	برنامج
	رقم المقرر
	المؤسسة المنجزة
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	مجموع التسديدات
	ن.التقدم المالي
	ن.تقدم الأشغال
	تاريخ الاستلام 
	ملاحظات

	1
	ترميم مدرسة نصايبية عمر
	990.675
	272 بت 15/8/18
	كسلاني موسى
	30 يوم
	20/12/18
	990.675
	100%
	100%
	30/12/18
	مغلقة بتاريخ 06 /3/19

	2
	ترميم مدرسة سحتوت عمار
	1.002.485
	272 بت 15/8/18
	قواسمية توفبق
	75 يوم
	20/12/18
	1.002.485
	100%
	100%
	31/12/18
	مغلقة بتاريخ 06 /3/19

	3
	ترميم مدرسة طار الساسي
	488.200
	272 بت 15/8/18
	عبيد عقيلة
	30 يوم
	20/12/18
	386.350
	80 %
	100%
	30/12/18
	مغلقة بتاريخ 06 /3/19

	4
	ترميم مدرسة سردوك معمر
	684.845
	276 بت 26/8/18
	سناني هشام
	60 يوم
	20/12/18
	684.845
	100%
	100%
	30/12/18
	مغلقة بتاريخ 06 /3/19

	5
	ترميم مدرسة ناصري حسين
	939.796
	276 بت 26/8/18
	شعلان خميسي
	30 يوم
	20/12/18
	706.867
	76 %
	100%
	31/12/18
	مغلقة بتاريخ 06 /3/19

	6
	ترميم مدرسة عين نفرة
	931.175
	رقم 344 بت 23/7/19
	يوسفي سعيدة
	30 يوم
	05/01/2020
	720.188
	77%
	100%
	30/6/2021
	منتهية
تاريخ متوقع

	7
	ترميم مدرسة سردوك معمر
	3.720.109
	رقم 344 بت 23/7/19
	شايب مبروك
	30 يوم
	29/01/2020
	2.933.404
	85%
	100%
	30/7/2021
	منتهية
تاريخ متوقع 
ملحق

	8
	ترميم مدرسة طار الساسي
	2.079.900
	رقم 344 بت 23/7/19
	عباس خليفة
	25 يوم
	05/01/2020
	1.792.597
	86.18%
	100%
	18/10/2020
	منتهية

	9
	ترميم مدرسة جمعان
	4.511.663
	رقم 344 بت 23/7/19
	حاجي احمد
	90 يوم
	29/01/2020
	3.519.699
	78%
	100%
	30/7/2021
	منتهية
تاريخ متوقع 
ملحق

	10
	ترميم مدرسة نصايبية  عمر
	6.197.040.00
	رقم 344 بت 23/7/19
	عبيد عقيلة
	40 يوم
	01/03/20
	6.175.797
	99 %
	100%
	24/2/20
	منتهية

	11
	ترميم مدرسة حيحي المكي
	735.182.00
	رقم 344 بت 23/7/19
	كسلاني موسى
	شهرين
	07/01/2020
	726.852
	99%
	100%
	20/2/20
	منتهية

	12
	ترميم  مدرسة ذيب مبروك  
	7.030.805.60
	رقم 27 بت 18/02/20
	عباس خليفة
	03 اشهر
	14/7/2020
	5.463.225
	78 %
	100%
	31/12/20
	منتهية 

	13
	دراسة و متابعة وانجاز 06 اقسام بالمدرسة الابتدائية ابن باديس
	22.200.000
	رقم 411 بتاريخ 16/9/19
عدل بــ
رقم 08 بت 3/02/20
	كسلاني موسى
	05 اشهر
	12/11/2020
	10.002.086.38
	45 %
	100 %
	30/8/21
	ملحق cf



العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة
	الرقم
	عنوان العملية
	برنامج
	رقم المقرر
	المؤسسة المنجزة
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	مجموع التسديدات
	ن.التقدم المالي
	ن.تقدم الأشغال
	التاريخ المتوقع  للاستلام
	ملاحظات

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	









02: انجاز المطاعم المدرسية
العمليات المنتهية
	لرقم
	عنوان العملية
	مبلع العملية 
	رقم المقرر
	المؤسسة المنجزة
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	مجموع التسديدات
	ن.التقدم المالي
	ن.تقدم الأشغال
	تاريخ الاسلام 
	ملاحظات

	01
	انجاز مطعم مدرسي 200 وجبة مدرسة طار الساسي 
	11.300.000.00
	267بت 27/6/19
	كسلاني موسى
	05 اشهر 
	6/8/2020
	7.492.300.53
	70 %
	100 %
	17/5/21
	للتسديد و الغلق 

	02
	ترميم مدرسة ذيب مبروك ( المرحيض – الغاز ) 
	1.266.076
	تابع للمقرر رقم 27
	مساعدية مساعدي
	30 يوم 
	11اوت2021
	00
	00
	95%
	
	


العمليات في طور الانجازاو غير منطلقة 
	لرقم
	عنوان العملية
	مبلع العملية 
	رقم المقرر
	المؤسسة المنجزة
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	مجموع التسديدات
	ن.التقدم المالي
	ن.تقدم الأشغال
	تاريخ الاسلام 
	ملاحظات

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


03: التدفئة المركزية
المنتهية 
	الرقم
	عنوان العملية
	برنامج
	رقم المقرر
	المؤسسة المنجزة
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	مجموع التسديدات
	ن.التقدم المالي
	ن.تقدم الأشغال
	تاريخ الاستلام 
	ملاحظات

	01
	انجاز التدفئة المركزية مدرسة ابو القاسم الشابي 
	3.400.430.96
	529 بت 16/12/18
	شعلان خميسي 
	30 يوما
	20/12/18
	2.949.729.16
	87
	%100
	31/12/19
	تم غلق العملية بتاريخ 24/03/21

	02
	انجاز التدفئة المركزية جمعان محمد
	5.679.453.50
	533 بت 16/12/18
	كسلاني موسى 
	30 يوم
	20/12/18
	5.208.587.16
	%96
	100%
	10/8/20
	تم غلق العملية بتاريخ 24/03/21

	03
	انجاز التدفئة المركزية مدرسة موفق عمر
	3.515.090.00
	532 بت 16/12/18
	عبيد عقيلة 
	60 يوما
	20/12/18
	3.289.371.60
	93.57%
	%100
	18/12/19
	تم غلق العملية بتاريخ 24/03/21

	04
	انجاز التدفئة مدرسة ابن باديس
	3.616.652.76
	531 بت 16/12/18
	قواسمية توفيق 
	75 يوم
	20/12/2018
	3.093.814.88
	85.55%
	100%
	20/12/19
	تم غلق العملية بتاريخ 24/03/21

	05
	انجاز اشغال التدفئة المركزية حيحي المكي 
	3.413.158.00
	530 بت 16/12/18
	كسلاني موسى 
	45 يوما
	05/05/2019
	2.520.336.70
	74%
	100%
	30/5/19
	تم غلق العملية بتاريخ 24/03/21

	06
	تزويد المدرسة الابتدائية نصايبية عمر بشبكة التدفئة المركزية
	3.600.000.00
	180 بت 9/6/19  
	حاجي احمد
	03 أشهر 
	02/09/19
	2.981.467.65
	82%
	100%
	30/7/21
	منتهية



العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز 
	مدة الانجاز 
	تاريخ بداية الأشغال 
	التسديدات
	نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	01
	انجاز اشغال التدفئة المركزية بمدرسة خطير الطاهر رزقون بلدية المشروحة 
	3.352.295
	مراسلة رقم 425 بت 5/8/20
	سناني هشام
	50 يوم
	11اوت21
	00
	00%
	80%
	
	في طور الانجاز 

	02
	انجاز اشغال التدفئة المركزية بالمقر الجديد لبلدية المشروحة  
	3.249.890
	ميزانية البلدية 
	كريمو الطاهر 
	45 يوم 
	12/09/21
	00
	00%
	20%
	
	في طور الانجاز  


04: الطاقة المتجددة
العمليات المنتهية 
	الرقم
	عنوان العملية
	برنامج
	رقم المقرر
	المؤسسة المنجزة
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	مجموع التسديدات
	ن.التقدم المالي
	ن.تقدم الأشغال
	تاريخ الاستلام 
	ملاحظات

	01
	انجاز الطاقة المتجددة بمدرسة ذيب مبروك 
	3.999.590.00 دج
	BC 2018 
	EURL Meziani بسكرة
	15 يوم 
	13/07/20
	3.743.740.00
	99 %
	100 %
	18/8/20
	منتهية



العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة 
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز 
	مدة الانجاز 
	تاريخ بداية الأشغال 
	التسديدات
	نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




ثانيا : قطاع الموارد المائية
01/المياه الصالحة للشرب
العمليات المنتهية 
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز 
	مدة الانجاز 
	تاريخ بداية الأشغال 
	التسديدات
	نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة 
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز 
	مدة الانجاز 
	تاريخ بداية الأشغال 
	التسديدات
	نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	01
	اعادة تاهيل منابع مائية وشبكة التوزيع لتدعيم توزيد مشاتي رزقون  – ام الحويج بالمياه الصالحة للشرب 
	1.577.000
	ميزانية البلدية 
	ورتي حسام 
	03 اشهر 
	انتظار ods
	
	
	
	
	



02/ االتطهير
العمليات المنتهية 
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز 
	مدة الانجاز 
	تاريخ بداية الأشغال 
	التسديدات
	نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة 
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز 
	مدة الانجاز 
	تاريخ بداية الأشغال 
	التسديدات
	نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	01
	دعم برنامج معالجة النقاط السوداء لشبكة التطهير عبر احياء بلدية المشروحة –معالجة النقاط السوداء بحي 155 سكن بالمشروحة مركز 
	3.030941.87
	ميزانية البلدية 
	كسلاني موسى 
سناني هشام 
ورتي حسام 
	45 يوما
	
	2.217.245
	
	
	
	

	02
	معالجة النقاط السوداء عبر احياء بلدية المشروحة 
	1.005.744.67
	ميزانية البلدية 
	
	
	
	
	
	
	
	تم الاعلان عن الاستشارة 



ثالثا: قطاع الطاقة
الربط بالغاز الطبيعي
العمليات المنتهية
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز 
	مدة الانجاز 
	تاريخ بداية الأشغال 
	التسديدات
	نسبة تقدم 
	تاريخ الاستلام
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	1
	تمديد شبكة الغاز بمشتة سيدي مومن
	6.022.699.64
	رقم 438 بت 16/09/19 بمبلغ 103.947.811.88 
	بالرحايل الهادي 
	12 شهر 
	17/7/2020
	3.011349
	50%
	100%
	
	

	2
	تزويد التجمع السكاني حي 55 قطعة بالغاز
	1.361.489.61
	رقم 438 بت 16/09/19
	بلغول  الهادي 
	12 شهر 
	17/7/2020
	680745
	50%
	100%
	
	

	3
	تزويد مشتة  بتي بعين سينور بالغاز
	2.220.486.20
	رقم 438 بت 16/09/19
	بن سلطان هشام 
	12 شهر 
	17/7/2020
	1110243
	50%
	100%
	
	

	4
	تزويد التجمع السكاني مشتة الزلازل + طريق جبار الطيب بالغاز
	2.106.875.78
	رقم 438 بت 16/09/19
	عوايطية بلقاسم 
	12 شهر 
	17/7/2020
	11053437
	50%
	100%
	
	

	5
	تمديد شبكة الغاز بمشتة رزقون 3 بعين سينور
	48.905.804.53
	رقم 438 بت 16/09/19
	شعبان ياسين 
	12 شهر 
	17/7/2020
	11872161
	50%
	100%
	
	

	06
	تزويد التجمع السكاني برنان 1 + برنان 2 البلدي بالغاز
	11.834.943.60
	رقم 438 بت 16/09/19
	عوايطية بلقاسم 
	12 شهر 
	17/7/2020
	5917471
	50%
	100%
	
	


العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز 
	مدة الانجاز 
	تاريخ بداية الأشغال 
	التسديدات
	نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	01
	تزويد التجمع السكاني الملعب البلدي بالغاز
	3.411.912.05
	رقم 438 بت 16/09/19 بمبلغ 103.947.811.88 
	غير معين    
	
	
	1705956
	50%
	00%
	
	01 تم تعويضها ب ت ط و 16
في انتظار مقرر التعديل 

	02
	تزويد التجمع السكاني يوسف لطرش 2 بالغاز
	4.339.277.25
	رقم 438 بت 16/09/19
	بورقعة سدراتة 
	12 شهر 
	17/7/2020
	2169638
	50%
	00%
	
	Arrêter (DTP) 

	03
	تزويد التجمع الريفي المغاسل  بالغاز
	23.744.323.22
	رقم 438 بت 16/09/19
	بلغول الهادي
	12 شهر 
	17/7/2020
	11872161
	50%
	30%
	
	


رابعا: قطاع البريد و المواصلات
ربط الملحقات بالالياف البصرية
العمليات المنهية
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز 
	مدة الانجاز 
	تاريخ بداية الأشغال 
	التسديدات
	نسبة تقدم 
	تاريخ الاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	1
	ربط الفرع الاداري عين سينور بالالياف البصرية 
	3.510.936.00
	رقم 80بت 03/12/14 تعديلية 
	اتصالات الجزائر (عين سينور + سيدي ابراهيم )
	06 اشهر 
	
	
	
	
	
	

	2
	انجازشبكة معلوماتية داخلية على مستوى الملحقات البلدية المزرعة – رمل الحصان – مع ربطها بالارض 
	1.200.000.00 
	185 بت 9/6/19
	اتصالات الجزائر 
	06 اشهر 
	
	
	
	
	
	

	3
	تجهيز الملحقات البلدية المزرعة – رمل الحصان – بتجهيزات اعلام الي 
	1.500.000.00
	184 بت 9/6/19
	العشي عمارة 
	20 يوم
	30/11/20
	1.452.038
	
	
	
	تم غلق العملية بتاريخ 24/03/21


العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة 
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز 
	مدة الانجاز 
	تاريخ بداية الأشغال 
	التسديدات
	نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	
	ربط الملحقات البلدية المزرعة  رمل الحصان بشبكة الالياف البصرية ابتداءا من مقر البلدية 
	38.828.715.62
	
186 بت 9/6/19
	اتصالات الجزائر
	06 اشهر 
	10 ماي 21
	00
	00%
	رخصة DTP
	
	رخصة DTP

	
	ربط الملحقتين  البلديتين سيدي مومن و  رزقون بشبكة الالياف  البصرية ابتداءا من مقر البلدية
	11.128.640.39
	48 بت
 27/2/19 
	اتصالات الجزائر
	06 اشهر
	
	00
	00%
	
	
	في انتظار إعادة المقررة بناء على جلسة عمل مع مديرية الإدارة المحلية


خامسا: قطاع الشبيبة و الرياضة
العمليات المنتهية
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز 
	مدة الانجاز 
	تاريخ بداية الأشغال 
	التسديدات
	نسبة تقدم 
	تاريخ الاستلام
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	التسديدات
	نسبة تقدم
	التاريخ المتوقع للاستلام
	ملاحظات

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية
	المادية
	
	

	
	انجاز بالعشب الاصطناعي للملعب البلدي بالمشروحة
	43.854.951.00
	رقم 449 بت 16/9/19
	دريش .ب بومرداس
	06 اشهر
	22/10/2020
	00
	00%
	40 %
	
	



سادسا : قطاع الأشغال العمومية
01- الطرق
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الاشغال
	التسديدات
	نسبة تقدم 
	تاريخ الاستلام
	ملاحظات

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	01
	تعبيد المسلك الرابط الطريق الاجتنابي ومشتة الغرايبية على مسافة 01 كلم و المسلك الرابط الطريق الوطني رقم 16 و مشتة بولحراش على مسافة 800 م 
	18.777.010
منطقة ظل 
	رقم 378 بت 8/09/2019 بمبلغ 20.000.000دج 
	عمار نجاح
	04 اشهر
	23/09/2020
	17.838.159

	100%
	100 %
	16ديسمبر20

	منتهي.


العمليات المنتهية

العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الاشغال
	التسديدات
	نسبة تقدم 
	ملاحظات

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



سابعا: قطاع الصحة
قاعات العلاج
العمليات المنتهية
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	التسديدات
	
نسبة تقدم 
	تاريخ الاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	01
	ترميم قاعة العلاج عين سينور بلدية المشروحة
	3.789.793.00
	رقم 196 بت 9/6/19
	عياري رفيق 
	03 أشهر 
	28/11/2019
	3724247.80
	% 98
	100%
	16/12/20
	تم غلق العملية بتاريخ 24/03/21

	02
	ترميم قاعة العلاج  رمل الحصان بلدية المشروحة
	720.715.17
	رقم 197 بت 9/6/19
	عباس خليفة 
	75 يوم 
	10/10/19
	632.170.30
	88%
	100%
	28/10/19
	تم غلق العملية بتاريخ 24/03/21

	03
	ترميم قاعة العلاج المزرعة بلدية المشروحة
	1.679.000.00
	رقم 198 بت 9/6/19
	عيدودي حركاتي 
	60 يوم 
	10/10/19
	1.347.554.81
	%80
	100%
	05/12/19
	تم غلق العملية بتاريخ 24/03/21

	04
	ترميم قاعة العلاج عين نفرة بلدية المشروحة
	547.000.00
	رقم 199 بت 9/6/19
	قواسمية توفيق 
	30 يوم 
	10/10/19
	389.305.10
	%75
	100%
	30/10/19
	تم غلق العملية بتاريخ 24/03/21


		


	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	التسديدات
	
نسبة تقدم 
	تاريخ الاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة 

ثامنا: انجاز المباني الادارية 
01- انجاز مقر جديد لبلدية المشروحة
العمليات المنتهية
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الاشغال
	التسديدات
	نسبة تقدم 
	تاريخ الاستلام
	ملاحظات

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الاشغال
	التسديدات
	نسبة تقدم 
	تاريخ الاستلام
	ملاحظات

	01
	انجاز مقر جديد للبلدية ' الشطر الرابع ' 
	4.555.974.50
	b.c   
	مساعدية مساعدي المشروحة 
	50 يوم 
	
	
	
	
	في انتظار الاجراءات 

	02
	انجاز شبكة معلوماتية للتوزيع على مستوى الشبابيك الالكترونية لمقر البلدية الجديد وربطها بالارض 
	2.891.463
	B.C
	عشي عمارة 
	25 يوم 
	06/09/21
	
	
	
	



العمليات المسيرة من طرف مختلف الهيئات بلدية المشروحة :
اولا : قطاع الموارد المائية
01: المياه الصالحة للشرب
	العمليات المنتهية 
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	التسديدات
	
نسبة تقدم 
	تاريخ الاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	1
	انجاز شبكة التوزيع المياه الصالحة للشرب التجمع السكاني برنان
	3.040.213
	    DAL
	كسلاني موسى 
	03 اشهر 
	13/01/2019
	3.040.213
	100%
	100%
	25/02/19
	منتهية

	2
	تزويد مشتة الشرف بالمياه الصالحة للشرب
	3.176.707
	    DAL 
	بوغالم اشرف
	03 اشهر
	13/01/2019
	3.176.707
	100%
	100%
	25/04/19
	منتهية  

	3
	انجاز قناة الضخ للحاجز المائي هنشير قيقب تجاه خزان 1000 م3 المزرعة
	10.899.210
	DRE
	مؤسسة لاريت ف
	4 اشهر
	24/01/19
	9.482.312.70
	87%
	100%
	16/12/19
	منتهي

	4
	جلب المياه الصالحة للشرب من بئر رمل الحصان تجاه خزان سعة 100 م3
	12.341.490
	DRE
	 زاغدية
	04 اشهر
	29/04/19
	12.341.490
	100%
	100%
	27/08/19
	منتهية

	5
	ضخ المياه الصالحة للشرب لمشتة سيدي مومن – الكبوس ابتداءا من aduction مشروحة – مجاز الصفاء
	3.811.570
	DRE
	نوري رشيد س/ه
	01 شهر
	16/01/19
	3.811.570
	100%
	100%
	13/02/19
	منتهية

	6
	انجاز قناة الضخ من بئر المريس 5 تجاه خزان رزقون
	5.017.040
	DRE
	غريب عبد الكريم
	شهرين
	16/01/19
	5.017.040
	100%
	100%
	14/03/19
	منتهية

	7
	دراسة و انجاز محطة تصفية كتلة واحدة 200 م3 بالحاجز المائي هنشير قيقب المزرعة
	48.400.000
	DRE
	هيدرو صيد عنابة
	شهرين
	24/01/2019
	48.400.000
	100%
	100%
	
	فترة التجارب 

	8
	انجاز قناة الضخ من بئر المريس04 تجاه خزان رزقون
	3.699.710
	DRE
	بن سلطان س/اهراس
	03 اشهر
	16/01/19
	3.699.710
	100%
	100%
	14/03/19
	منتهية

	9
	انجاز شبكة التوزيع  للمياه الصالحة للشرب لمشتة رمل الحصان
	4.236.102
	DRE
م ظل
	دبابي عيسى 
	شهرين 
	23/08/2020
	00
	00%
	100%
	15/10/19
	منتهي 

	10
	انجاز خزان مائي سعة 1000 م 3 لتدعيم طاقة  التخزين
	29.859.480
	DRE
م ظل
	لاريت فوزي
	10 اشهر 
	13/10/2019
	23.887.584
	80%
	100%
	15/11/20
	

	11
	التزويد بالمياه الصالحة للشرب للتجمع السكاني قيقبة 02 الحريشة وكالة النعمة و الجمالة بلدية المشروحة 
	4.172.140
منطقة ظل
	DRE
م ظل
	مباركي عماد
	50 يوما
	17/02/21
	00
	00%
	100%
	05/04/21
	منتهية 

	12
	تزويد مشتى اغبال بالمياه الصالحة للشرب من منابع اعالي محبوبة بلدية المشروحة
	4.173.330
منطقة ظل
	DRE
م ظل
	عباس خليفة 
	03   اشهر
	17/02/21
	4.157.931
	99%
	100%
	12/05/21
	منتهي

	13
	اعادة الاعتبار لخزانات سيدي مومن و الكبوس مع التجديد الجزئي للشبكة
	4.567.934.00
منطقة ظل
	DRE
م ظل
	كسلاني موسى
	شهرين
	17/02/21
	4.178.926
	00%
	100%
	12/05/21
	منتهية 

	14
	تزويد سكان مشتة الطلال بالمياه الصالحة للشرب مع بناء خزان مائي سعة 100 م3 ابتداءا من البئر العميقة المريس  بلدية المشروحة
	10.584.639
منظقة ظل 
	DRE
م ظل 
	لاريت فوزي
	03 اشهر
	17/02/21
	10.442.964
	00%
	100%
	
	اجراء التجارب 

	15
	حصر وتهيئة منبع مائي الحجاجية 
	12.000.000
	Foret
منطقة ظل
	
	
	21/10/2020
	12.000.000
	100%
	100%
	23/05/20
	منتهي 


	                                                 العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	التسديدات
	
نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	1
	تزويد مشتة  ماجن الحداد بالماء الصالح للشرب من البئر العميقة المريس 04
	3.282.215
منطقة ظل 
	DRE
م ظل 
	شافعي عبد الغاني
	03 اشهر
	08/11/20 
	00
	
	90%
	
	في طور الانجاز

	2
	توسيع  شبكة التوزيع بالمياه الصالحة للشرب رمل الحصان شطر 02 الزهارة
	6.107.675.00
منطقة ظل 
	DRE
م ظل 
	دبابي عيسى
	45 يوما
	17/2/21
	00
	
	90%
	
	في طور الانجاز 

	3
	التزويد بالمياه  الصالحة للشرب بين التجمع السكاني عين نفرة و بيت الغولة و جزء من  سيدي ابراهيم  بلدية المشروحة
	4.947.722.50
منطقة ظل 
	DRE
م ظل 
	شايب مراد
	03 اشهر
	17/02/21
	00
	
	90%
	
	في طور الانجاز 
في انتظار الترخيص للعبور عبر السكة الحديدية 

	4
	انجاز خزان مائي سعة 200 م3 بعين نفرة
	8.000.000 
	DRE
م ظل 
	بوحمة جمال الدين
	03 اشهر
	
	00
	
	00%
	
	CF

	5
	تزويد مشتة عيون الصبايا – لعرايبية  بالمياه الصالحة للشرب من المنابع المائية
	3.981.145
	DRE
م ظل 
	حمازة عصام 
	3 اشهر
	
	00
	
	00%
	
	المنح المؤقت

	6
	تزويد مشتة الحجاجية بالمياه الصالحة للشرب من المنابع المائية 
	7.101.325
	DRE
م ظل
	شيبي نورة
	03 اشهر
	
	00
	
	00%
	
	CF


02: التطهير
	العمليات المنتهية 
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	التسديدات
	
نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	1
	انجاز شبكة التطهير التجمع الريفي برنان 
	10.787.350.00
	DAL
	ورتي حسام 
	06 اشهر
	13/01/2019 
	10.787.350
	100%
	100%
	04/07/19
	منتهية 



العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة (ميزانية البلدية )
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	التسديدات
	
نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	01
	معالجة النقاط السوداء لشبكة التطهير عبر احياء بلدية المشروحة (الحصة الثانيى : التجديد الجزئي لشبكة التطهير بحي عين قيلوم )
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







ثانيا : قطاع التربية
01: انجاز المدارس
	العمليات المنتهية 
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	التسديدات
	
نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	التسديدات
	
نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	01
	دراسة ، متابعة ، انجاز وتجهيز مدرسة ابتدائية صنف د بحي سيدي إبراهيم المشروحة
	77.000.000
	مقرر رقم 1078 بت 8/7/19  برنامج قطاعي غير ممركز DPAT
	
	
	
	
	
	
	
	

	02
	ترميم مدرسة الجمالة 
	
	TUP HIMO
	زراولية رمزي
	
	13/8/21
	
	
	30%
	
	في طور الانجاز 

	03
	ترميم مدرسة خطير الطاهر 
	
	FSGCL DAL 2021
	
	
	
	
	
	
	
	عدم جدوى 





	02 الطاقة المتجددة 
العمليات المنتهية
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	التسديدات
	
نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة 
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	التسديدات
	
نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	01
	انجاز الطاقة المتجددة بمدرسة نشمة محمد عين نفرة 
	2.401.182
	Dal   
	AYZETECH S/AHRAS
	07 ايام 
	
	
	
	
	
	لم ينطلق 











ثالثا: قطاع الشبيبة والرياضة
01: انجاز الملاعب الجوارية
	العمليات المنتهية 
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	التسديدات
	
نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	01
	تهيئة ملعب جواري بحي سيدي ابراهيم  
	5.045.664.50
	DJS 2019
	اولاد فروخ فيصل سدراتة 
	75 يوم 
	19/7/2020
	5.045.664.50
	100%
	100%
	01/10/20
	

	02
	تهيئة ملعب جواري رزقون عين سينور  
	5.602.600.00 
	Djs 2019
	معزوزحمو سطيف
	40 يوم 
	06/08/20
	5.507.752.00
	99%
	100%
	13/09/20
	

	03
	تهيئة ملعب جواري بعين سينور 
	4.685.692.00 
	Djs 2019
	الاخوة عليطي سطيف 
	شهرين 
	19/7/2020
	4.629.666.00
	99%
	100%
	01/09/20
	



العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة 
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	التسديدات
	
نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	01
	انجاز ملعب جواري معشوشب اصطناعيا بالطلال
	 5.406.051 
	Djs     
	م.حاجي
	3اشهر 
	31/01/21
	
	
	75%
	30/7/21
	






رابعا: قطاع الطاقة:
01: الربط بالغاز الطبيعي
	العمليات المنتهية 
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	التسديدات
	
نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	01
	التزويد بالغاز الطبيعي سيدي مومن – الملعب البلدي – الكبوس 
	



106.596.114.03
	



Dal 2017
	SNC زعيم اسماعن سطيف 
	3اشهر 
	20 ماي 2018
	




106.596.114.03
	100%
	100%
	
	dal

	02
	التزود بالغاز الطبيعي تحصيص بكاكرية مسعود
	
	
	SARL هيدروجل واد السوف 
	3اشهر 
	20 ماي 2018
	
	100%
	100%
	
	dal

	03
	التزود بالغاز الطبيعي تجمع عبيد و ما جاورها 
	
	
	بن سلطان مالك
	3اشهر 
	20 ماي 2018
	
	100%
	100%
	
	dal

	
	التزود بالغاز الطبيعي رزقون
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	dal

	04
	رزقون 1
	
	
	بلغولا الهادي س اهراس

	3اشهر 
	20 ماي 2018
	
	100%
	100%
	
	dal

	05
	رزقون 2
	
	
	برحايل الهادي
	3اشهر 
	20 ماي 2018
	
	100%
	100%
	
	dal

	06
	رزقون 3
	
	
	بودورة رابح
	3اشهر 
	20 ماي 2018
	
	100%
	100%
	
	dal


 
العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة 
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	التسديدات
	
نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	01
	ربط مشتة الطلال بالغاز لطبيعي 
	26.232.291.80
	Dal 2020     
	سونلغاز 
	12 شهر
	30/11/20
	13.116.459.00
	
	05%
	
	في طور الانجاز 




02: الكهرباء الريفية
	العمليات المنتهية 
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	التسديدات
	
نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة 
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	التسديدات
	
نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	01
	الربط بالكهرباء الريفية يوسف لطرش + عين الرقطي 
	912.081.35
	DAL 2020
	سونلغاز 
	12 شهر 
	14/02/21
	456.040
	50%
	
	
	

	02
	الربط بالكهرباء الريفية المغاسل 01 
	2.270.270.70
	DAL 2020
	سونلغاز 
	12 شهر 
	14/02/21
	1.135.135
	50%
	
	
	

	03
	الربط بالكهرباء الريفية المحجرة القديمة 
	2.388.844.90
	DAL 2020
	سونلغاز 
	12 شهر 
	14/02/21
	1.194.422
	50%
	
	
	

	04
	الربط بالكهرباء الريفية المغاسل  
	5.872.866.60
	DAL 2020
	سونلغاز 
	12 شهر 
	14/02/21
	2.936.433
	50%
	
	
	






خامسا: قطاع الاشغال العمومية
01: الطرقات
	العمليات المنتهية 
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	التسديدات
	
نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة 
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	التسديدات
	
نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	01
	تدعيم الطريق الوطني رقم 16 بين سوق اهراس و المشروحة على مسافة 04 كلم 
	257.293.470
	DTP
	نجاح عمار 
	10 اشهر 
	28/04/2019
	172.468.889
	67%
	85%
	
	PSD

	02
	صيانة الطريق البلدي عين رقادة نحو سيدي ابراهيم مرورا بعين نفرة و بيت الغولة على مسافة 12 كلم
	104.107.150
	DTP
	مقاولة مراد مراد
	10 اشهر 
	03/09/2020
	60.902.682.75
	58.5%
	100%
	
30/07/2021
	PSD

	03
	 صيانة الطريق البلدي رقم 58 الرابط بين فج الديسات     و الطريق الولائي رقم 09 على مسافة 10 كلم بمشتة فج نويصر   
	100.000.000
	DTP
	
	
	
	
	
	
	
	PSD

	04
	فتح مسلك ريفي على مسافة 08 كلم 
	16.000.000
	foret
	
	6 اشهر 
	08/08/2020
	
	
	60%
	30/12/2021
	في طور الانجاز 


سادسا: التعمير و الهندسة المعمارية و البناء
01: التهيئة
*الدراسة
	العمليات المنتهية 
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	التسديدات
	
نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	01
	دراسة تهيئة التجمع الريفي برنان 
	14.000.000
	DUCU 2020
	حمبلي
	
	
	
	
	
	
	PSD

	02
	دراسة تهيئة التجمع الريفي المغاسل 
	14.000.000
	DUCU 2020
	حمبلي
	
	
	
	
	
	
	PSD

	03
	دراسة تهيئة التجمع الريفي بتي 
	16.000.000
	DUCU 2020
	بن وارث
	
	
	
	
	
	
	PSD

	04
	دراسة تهيئة التجمع الريفي لارواسي 
	16.000.000
	DUCU 2020
	بن وارث
	
	
	
	
	
	
	PSD



العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة 
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	التسديدات
	
نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





02:  المياه الصالحة للشرب
	العمليات المنتهية 
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	التسديدات
	
نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة 
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	التسديدات
	
نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	01
	دراسة ومتابعة لمعالجة قناة AEP بحي سيدي ابراهيم 
	10.000.000
	DUAC
	
	
	
	
	
	
	
	psd










03: التطهير
العمليات المنتهية
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	التسديدات
	
نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة 
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	التسديدات
	
نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	01
	دراسة و متابعة شبكة الصرف الصحي بالشرف
	5.000.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	psd

	02
	دراسة ومتابعة  انجاز شبكة قنوات الصرف الصحي بالسطحة (عين نفرة)
	5.000.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	psd






04:  الانارة العمومية        العمليات المنتهية
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	التسديدات
	
نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة 
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	التسديدات
	
نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	01
	دراسة و متابعة انجاز الانارة العمومية  بالجمالة والحريشة 
	3.000.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	psd

	02
	دراسة و متابعة انجاز الانارة العمومية بقيقبة 2   - الرملية  و دردارة         
	2.500.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	Psd

	03
	دراسة و متابعة انجاز الانارة العمومية وكالة النعمة                                     
	1.000.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	psd

	04
	دراسة و متابعة انجاز الانارة العمومية فج نويصر                                     
	12.000.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	Psd

	05
	دراسة و متابعة انجاز الانارة العمومية غبال ( اولاد عماش  )                                              
	1.000.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	psd

	06
	دراسة و متابعة انجاز الانارة العمومية البليدة                                           
	1.200.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	Psd

	07
	دراسة و متابعة انجاز الانارة العمومية بير الزامل                                     
	1.000.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	psd

	08
	دراسة و متابعة انجاز الانارة العمومية مشتة سالم                                   
	12.000.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	Psd

	09
	دراسة و متابعة انجاز الانارة العمومية عيون الصبايا                                  
	2.500.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	psd

	10
	دراسة و متابعة انجاز الانارة العمومية الطلال                                         
	2.000.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	Psd

	11
	دراسة و متابعة انجاز الانارة العمومية بولحرش                                       
	1.000.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	psd

	12
	دراسة و متابعة انجاز الانارة العمومية ماجن الحداد                                   
	1.500.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	Psd


مشاريع المخطط البلدي للتنمية :
اولا : قطاع التعمير و الهندسة المعمارية و البناء
01: التهيئة
	العمليات المنتهية 
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	التسديدات
	
نسبة تقدم 
	التاريخ الاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	01
	تهيئة الطريق بجوار القاعة المتعددة الرياضات بالمشروحة (مع الدراسة و المتابعة و التحاليل المخبرية و المراقبة التقنية )
	2018

	10.014.000
	بوحمة جمال الدين 
	شهرين
	16/09/2020
	9.433.473.15
	95%
	100%
	2028/12/20
	تم الغلق بتاريخ 27/5/21

	02
	انجاز التهيئة الحضرية لحي ناصري حسين بالمشروحة مركز (الشطر الاول )
مع المراقبة المخبرية (185.000)
	2019

	45.584.000
	عمار نجاح
	02 شهر
	18/05/2020
	44.424.773.56
	98%
	100%
	2030/7/21
	للتسديد و الغلق 
تاريخ متوقع 


العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة 
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	التسديدات
	
نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	01
	تهيئة حي جيش التحرير الوطني بعين سينور مع التحاليل المخبرية 
	2019
31/12/2019
	9.526.000
	عمار نجاح
	06 اشهر 
	18/05/2020
	00
	00%
	95%
	
	في طور الانجاز 

	02
	تهيئة تهيئة حي 55 سكن سيدي ابراهيم  المشروحة
مع التحاليل المخبرية 
	2019
16/01/2020
	11.917.000

	عمار نجاح
	06 اشهر
	في انتظار الانتهاء من أشغال التطهير
	00
	00%
	20%
	
	في طور الانجاز 

	03
	انجاز التهيئة الحضرية لحي رمضاني بشير بعين سينور
 ( الشطر الاول ) مع التحاليل المخبرية 
	2019 
31/12/2019
	22.391.000
	ETRE S/AHRAS
	04 اشهر
	20/07/2020
	6.213.000
	28%
	70%
	
	في طور الانجاز 

	04
	انجاز التهيئة الحضرية لحي ناصري حسين بالمشروحة مركز (الشطر الثاني ) مع التحاليل المخبرية
	2019
30/12/2020
	19.748.000
	عمار نجاح
	05 اشهر
	04 جويلية 2021
	00
	00%
	20%
	
	في طور الانجاز 


02: الانارة العمومية
	العمليات المنتهية 
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	التسديدات
	
نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	01
	انجاز ااشغال الانارة العمومية بمشتة الحجاجية 
	2020 
منطقة ظل
	517.650
	ش ذ م م صنيماد المشروحة
	03 ايام
	16/8/20
	517.650.00
	100%
	100%
	18/08/20
	مغلقة

	02
	انجاز اشغال الانارة العمومية بمشتة ام الحوايج
	2020
منطقة ظل
	636.650
	ش ذ م م صنيماد المشروحة 
	08 ايام
	16/8/20
	636.650.00
	100%
	100%
	23/08/20
	مغلقة

	03
	انجاز اشغال الانارة العمومية بمشتة بوالشعيب و الدردارة
	2020 
منطقة ظل 
	684.250 
	ش ذ م م صنيماد المشروحة 
	08 ايام 
	16/8/20
	684.250.00
	100%
	100%
	23/08/20
	مغلقة 


العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	التسديدات
	
نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ثانيا :قطاع الشبيبة و الرياضة :
01: انجاز الملاعب
العمليات المنتهية
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	التسديدات
	
نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	01
	انجاز ملعب جواري بحي ناصري حسين 
	2020


	4.064.000 
	شركة البرهان للاشغال العمومية سطيف 
	شهرين
	06/09/2020
	3.464.304.20
	85%
	100 %
	30/8/21
	ملحق 
تاريخ متوقع 



العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة 
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	التسديدات
	
نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	
	انجاز ملعب رياضي جواري بمشتة المزرعة 
	منطقة ظل 
2021
	5.779.000
	ولد فروخ فيصل سدراتة 
	شهرين
	
	00
	00%
	00%
	
	في انتظار cf


ثالثا: قطاع التجهيزات العمومية
	العمليات المنتهية 
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	التسديدات
	
نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	01
	ترميم قاعة العلاج  قيقبة
	2019
منطقة ظل 
	430.000
	عيابشية صباح
	30 وم
	12/03/20
	331.055.86
	77%
	100%
	31/3/2020
	منتهي 

	02
	ترميم ملحقة ادارية  برزقون بلدية المشروحة
	2019

	4.865.000
	عباس خليفة
	3 اشهر
	08/12/2019
	4.804.668.30
	99 %
	100%
	22/6/2020
	مغلقة 

	03
	ترميم ملحقة بلدية بالمزرعة بلدية المشروحة
	2019

	1.893.000
	عبيد عقيلة
	2 اشهر
	10/11/2019
	1.822.000.00
	97 %
	100%
	10/12/2019
	مغلقة 

	04
	ترميم قاعة العلاج سيدي ابراهيم بلدية المشروحة
	2019

	1.608.000
	بوحمة جمال الدين
	45 يوم
	10/11/19
	1.428.242.05
	89 %
	100%
	19/12/2019
	مغلقة 

	05
	ترميم قاعة العلاج المشروحة مركز
	2019

	750.000
	سناني هشام
	35 يوم
	12/03/20
	749.760.00
	99.98%
	100%
	12/4/2020
	مغلقة 

	06
	ترميم ملحقة ادارية  بسيدي مومن بلدية المشروحة
	2019
	1.029.000
	حزايمية العمري
	45 يوم
	21/11/2019
	936.710.40
	92 %
	100%
	20/01/2020
	مغلقة 

	07
	اعادة الاعتبار للاقسام الدراسية لبلدية المشروحة (انجاز مخابئ)
	2019
6/10/19
	3.013.000
	سناني هشام
	3 أشهر
	27/01/2020
	3.012.493.00
	75%
	100%
	20/04/2020
	مغلقة 

	08
	ترميم قاعة العلاج رزقون 
	2019
 منطقة ظل
	1.183.000
	عبيد عقيلة
	40 يوم
	10/11/19
	920.950.00
	78 %
	100%
	01/12/2020
	مغلقة 

	09
	ترميم قاعة العلاج سيدي مومن
	2019
منطقة ظل
	840.000
	حزايمية العمري
	45وم
	12/03/20
	654.121.90
	78 %
	100%
	02/01/2020
	مغلقة 

	10
	توسعة الملحقة الادارية بسيدي إبراهيم بلدية المشروحة
	2018
بت 10/03/19
	2.051.000
	رواينية ياسين
	02 أشهر
	23/09/2019
	1.730.990.52
	85%
	100%
	29/12/2019
	مغلقة 


العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة 
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	التسديدات
	
نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


رابعا : قطاع الاشغال العمومية
	العمليات المنتهية 
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	التسديدات
	
نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	01
	تحديث و تعبيد الطريق انطلاقا من مقبرة الشهداء إلى مشتة عيون صبايا على مسافة 06 كلم (الشطر الأول) مع التحاليل المخبرية 
	2018
16/5/2019
	40.396.000
	م.مراد مراد


	07 أشهر
	17/07/19
	40.171.365.56
	99.5%
	100%
	27/01/2020
	

	02
	فتح المسلك المؤدي الى مشتة ام الحوايج على مسافة 03 كلم 
	2020
منطقة ظل
	10.504.000 
	جفافلية عبد الكريم 
	شهرين
	18/08/20
	5.590.382.00
	54%
	100
%
	13/06/2021
	

	03
	اعادة الاعتبار للمسلك المؤدي الى مشتة الحجاجية على مسافة 02 كلم 
	2020
منطقة ظل 
	7.373.000 
	جفافلية عبد الكريم
	شهرين
	18/08/20
	7.372.050.00
	100%
	100
%
	15/11/2020
	


العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة 
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	التسديدات
	
نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	01
	فتح المسلك الرابط بين فج الديسات و البطحة مرورا باغبال على مسافة 04 كلم 
	منطقة ظل 
2021
	13.500.000
	
	
	
	
	
	
	
	عدم جدوى للمرة الثانية 

	02
	فتح و تعبيد المسلك المؤدي الى مشتة لحميمين مرورا بالجمالة على مسافة 05 كلم (03 كلم الشطر الاول )
	2021 منطقة ظل 
	35.000.000
	مراد مراد 
	
	
	
	
	
	
	منح مؤقت 


خامسا : قطاع الموارد المائية
01: المياه الصالحة للشرب
	العمليات المنتهية 
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	التسديدات
	
نسبة تقدم 
	تاريخ الاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	01
	تمديد شبكة التوزيع للماء الصالح للشرب بالتجمع الريفي بتي 02 بعين سينور
	2019
06/08/19
	1.252.000
	شعلان خميسي
	90 يوما
	21/11/2019
	1.220.583.00
	100%
	100%
	05/02/2020
	مغلقة

	02
	تدعيم مشتة ام الحوايج بالماء الصالح للشرب من المنابع
	2020 
منطقة ظل 
	1.316.000 
	كسلاني موسى 
	شهرين
	16/08/20
	1.312.160.00
	99%
	100%
	16/09/2020
	مغلقة

	03
	اعادة تاهيل منابع مائية لتزويد مشتة الحجاجية بالماء الصالح للشرب 
	2020
منطقة ظل
	975.000 
	كسلاني موسى
	شهرين 
	16/08/20
	859.418.00
	88%
	100%
	16/09/20
	مغلقة

	04
	تزويد مشتة قيقبة 01 بالماء الصالح للشرب من منبع الكاف المكسر
	2019
منطقة ظل
	2.935.000
	قواسمية توفيق
	02 شهر
	28/11/2019 
	2.928.292
	100%
	100%
	10/01/2021
	مغلقة

	05
	صيانة البئرين برمل الحصان MH3 بالمزرعة
	2021
	964.000
	ورتي حسام 
	شهر 
	07 افريل 2021
	960.925.00
	100%
	100%
	15/04/2021
	مغلقة

	06
	اعادة الاعتبار لمنبع كاف الصيد و شبكة التوزيع نحو تجمع بوغاني بمشتة فج نويصر 
	2021
منطقة ظل 
	5.538.617
	عباس خليفة 
	04 اشهر 
	23/05/2021
	5.522.992
	100 %
	100 %
	01/07/2021
	منتهية  


العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	التسديدات
	
نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	01
	تمديد شبكة التوزيع بالمياه الصالحة للشرب مع انجاز خزان مائي بالمزرعة  مع المراقبة 
	2020
منطقة ظل
	9.675.000 
	كسلاني موسى 
	4  اشهر 
	12/11/2020
	4.465.475.00
	46%
	70%
	
	في طور الانجاز 

	02
	تزويد مشتة  بو الشعيب بالماء الصالح للشرب من المنابع المائية 
	2020
منطقة ظل 
	2.802.000 
	جفافلية عادل 
	شهرين
	19/08/20
	815.847.34
	29%
	50%
	
	متوقف 


02:  التطهير
العمليات المنتهية
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	التسديدات
	
نسبة تقدم 
	تاريخ الاستلام
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	01
	انجاز شبكة التطهير للتجمع الريفي بتي بعين سينور
	2019

	9.188.000
	رحامنية عادل
	4 اشهر
	28/11/2019
	8754.050.75
	95 %
	100%
	19/07/2020
	منتهية 

	02
	تمديد شبكة التطهير بالتجمع السكاني رزقون بعين سينور بلدية المشروحة (الشطر01)
	2019
منطقة ظل
	8.935.000
	بوحمة جمال الدين

	5 اشهر
	08/12/2019
	8.485.655.09
	95%
	100%
	06/08/2020
	منتهية 

	03
	اعادة الاعتبار لشبكة التطهير حي 55 سكن سيدي ابراهيم   مع المراقبة التقنية 
	2020
منطقة ظل
	5.428.000
	بوشناف منذر س/اهراس
	3 اشهر
	09/11/20  
	4.741.325.60
	87%
	100%
	12/03/2021
	منتهية 

	04
	انجاز شبكة التطهير بالتجمع الاول برمل الحصان
	2019
منطقة ظل
	4.459.000
	م.ورتي حسام
	5 اشهر
	21/01/2020
	4.457.000.00
	100%
	100%
	30/07/2020
	مغلقة 

	05
	انجاز شبكة تصريف مياه الأمطار بحي ناصري حسين 
	2019

	2.873.000
	سمار حسان

	60 يوم
	19/11/2019
	2.867.027.43
	%99  
	100%
	30/06/2020
	مغلقة

	06
	تمديد شبكة التطهير بمشتة عين النفرة
	2019
منطقة ظل
	3.832.000
	م.ورتي حسام
	4 اشهر
	02/04/20
	3.831.000
	100%
	100%
	22/12/2020
	مغلقة

	07
	انجاز شبكة التطهير بمشتة الكوايفية الكابوس بلدية المشروحة
	2019
منطقة ظل
	5.003.000
	م.ورتي حسام
	4 اشهر
	02/04/20
	5.003.000
	100%
	100 %
	05/4/2021
	مغلقة



العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة 
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	التسديدات
	
نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	01
	تمديد شبكة التطهير برمل الحصان – الشطر الثاني -
	منطقة ظل 
2021
	3.788.246
	حمازة عصام س/اهراس 
	شهرين
	
	
	00%
	00%
	
	cf

	02
	تمديد شبكة التطهير بالكبوس – الشطر الثاني -
	منطقة ظل
2021
	7.397.992
	عيدودي حركاتي 
	3 اشهر 
	
	00
	00%
	00%
	
	cf

	03
	تمديد شبكة التطهير برزقون – الشطر الثاني -
	منطقة ظل
2021
	4.377.772
	شرقي امال
	شهرين
	08/08/2021
	
	00%
	00%
	
	لم ينطلق 


بلدية الحنانشة 
برنامج صندوق الضمان و التضامن للجماعات المحلية
المسيرة من طرف البلدية
اولا: قطاع التجهيزات العمومية
01: ترميم المدارس الابتدائية
العمليات  المنتهية
	الرقم
	عنوان العملية
	برنامج
	رقم المقرر
	المؤسسة المنجزة
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	مجموع التسديدات
	ن.التقدم المالي
	ن.تقدم الأشغال
	تاريخ الاستلام 
	ملاحظات

	01
	ترميم مدرسة قواسمية عزاز 
	1.034.107.62
	316 بت 12/12/18 بمبلغ اجمالي 5.46.968.12 
	كسلاني موسى
	03 اشهر
	31/12/2019
	863.705.40
	85%
	100%
	29/03/2020
	منتهية للتسديد و الغلق 

	02
	ترميم مدرسة سيرين عبد الله
	890.120.00
	316 بت 12/12/18
	بريق عمال
	20 يوم
	31/12/2019
	754.114.90
	00%
	100%
	19/01/2020
	منتهية التسديد والغلق 

	03
	ترميم مدرسة بلوط خميسي
	2.077.623.00
	316 بت 12/12/18
	بن وارث عثمان
	03 اشهر
	31/12/2019
	1.684.273.64
	81%
	100%
	29/03/2020
	تم استلام المشروع ملحق الغلق CF

	04
	ترميم مدرسة خذايرية العربي 
	1.045.117.50
	316 بت 12/12/18
	دبابي عيسى
	25 يوم
	31/12/2019
	947.022.23
	%95
	100%
	23/01/2020
	منتهية

	05
	اشغال ترميم مدرسة بلوط خميسي 
	4.271.947.00
	مقرر رقم 439 بتاريخ 06/12/2020
	ش ذ م م صنيماد 
	55 يوم 
	27/12/20
	3.351.786.13
	100%
	100%
	18/02/2021
	منتهي

	06
	أشغال ترميم مدرسة قواسمية عزاز 
	1.825.698.00   حصة 01
	مقرر رقم 345 بت 23/7/19
	جفافلية محمد لخضر 
	شهرين
	15/04/2020
	1.807.848.00
 
	%100
	100%
	11/06/2020
	منتهي

	07
	أشغال ترميم مدرسة دربال الجرموني 
	1.919.017.80 حصة 02
	مقرر رقم 345 بت 23/7/19
	شياحي طارق
	شهرين
	15/04/2020
	1.407027.20
	73%
	100%
	15/06/2020
	منتهي

	08
	أشغال ترميم مدرسة عساس يونس 
	1.297.040.00 حصة 03
	مقرر رقم 345 بت 23/7/19
	غاوي عادل
	03  اشهر
	15/04/2020
	1.222.688.00
	94%
	100%
	25/06/2020
	منتهي

	09
	ترميم مدرسة عميرات عثمان 
	6.684.587.00 حصة 04
	مقرر رقم 345 بت 23/7/19
	عباد موسى
	03 اشهر 
	15/04/2020
	4.029.160.31 
	60%
	100%
	05/01/2021
	على وشك الاستلام

	10
	اشغال ترميم مدرسة ورتي مبروك 
	2.568.258.00
	مقرر رقم 439 بتاريخ 06/12/2020
	عبد الواحد محمد الصالح 
	70 يوم 
	27/12/20
	2.419.246.20
	94%
	100%
	03/06/21
	منتهية 

	11
	اشغال ترميم مدرسة حريرش صالح 
	4.976.470.52
	مقرر رقم 439 بتاريخ 06/12/2020
	كريمو الطاهر 
	75 يوم 
	27/12/20
	4.458.487.20
	89.50%

	100%
	
	مستلم



العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة
	الرقم
	عنوان العملية
	برنامج
	رقم المقرر
	المؤسسة المنجزة
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	مجموع التسديدات
	ن.التقدم المالي
	ن.تقدم الأشغال
	التاريخ المتوقع  للاستلام
	ملاحظات

	01
	ترميم مدرسة نجاح لخضر  
	2.906.444.10 حصة 05
	مقرر رقم 345 بت 23/7/19

	شنة نبيل
	03 اشهر 
	15/04/2020
	1.009.802.50
	00%
	50%
	
	لا يمكن الانطلاق في التهيئة حتى يتم انجاز الاقسام 


	 
02: انجاز المدارس
العمليات المنتهية
	لرقم
	عنوان العملية
	مبلع العملية 
	رقم المقرر
	المؤسسة المنجزة
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	مجموع التسديدات
	ن.التقدم المالي
	ن.تقدم الأشغال
	تاريخ الاسلام 
	ملاحظات

	01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


		 		
العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة 
	لرقم
	عنوان العملية
	مبلع العملية 
	رقم المقرر
	المؤسسة المنجزة
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	مجموع التسديدات
	ن.التقدم المالي
	ن.تقدم الأشغال
	تاريخ الاسلام 
	ملاحظات

	01
	دراسة وانجاز 03 اقسام بمدرسة نجاح لخضر  
	10.241.616
	
	جفافلية فاتح 
	03 اشهر 
	
	
	
	
	
	في انتظار مقرر dal

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




03: التدفئة المركزية
العمليات المنتهية 
	الرقم
	عنوان العملية
	برنامج
	رقم المقرر
	المؤسسة المنجزة
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	مجموع التسديدات
	ن.التقدم المالي
	ن.تقدم الأشغال
	تاريخ الاستلام 
	ملاحظات

	01
	اشغال انجاز التدفئة المركزية بمدرسة خذايرية العربي
	4.576.870.90
	618 بت 20/12/18
	عبد الواحد محمد الصالح 
	45 يوما
	20/12/2018
	4.100.788.79
	95%
	100%
	06/09/2020
	 منتهية  

	02
	اشغال انجاز التدفئة المركزية بمدرسة زراولية الكبلوتي
	4.482.956.10
	614 بت 20/12/18
	سلطاني حسين 
	02 شهرين
	20/12/2018
	2.976.930.18
	66%
	100%
	12/11/2019
	منتهية ملحق الغلق CF 

	03
	اشغال انجاز التدفئة المركزية بمدرسة  عساس يونس 
	3.496.350.90
	619 بت 20/12/18
	الاخوة حمايدية 
	40 يوم 
	20/12/2018
	2.711.199.84
	77.54%
	100%
	03/02/2019
	منتهية التسديد و الغلق 

	04
	اشغال انجاز التدفئة المركزية بمدرسة سيرين عبد الله
	3.974.220.39
	620 بت 20/12/18
	بن وارث عثمان 
	40 يوم
	20/12/2018
	3.340.004.41
	84%
	100%
	03/02/2020
	منتهية  التسديد و الغلق 

	05
	اشغال انجاز التدفئة المركزية بمدرسة دايرة عبد الكريم
	4.554320.40
	615 بت 20/12/18
	كسلاني موسى 
	03 اشهر
	20/12/2018
	2.559.712.84
	56%
	100%
	04/02/2020
	منتهية  ملحق الغلق CF



العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز 
	مدة الانجاز 
	تاريخ بداية الأشغال 
	التسديدات
	نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	


04: الطاقة المتجددة
العمليات المنتهية 
	الرقم
	عنوان العملية
	برنامج
	رقم المقرر
	المؤسسة المنجزة
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	مجموع التسديدات
	ن.التقدم المالي
	ن.تقدم الأشغال
	تاريخ الاستلام 
	ملاحظات

	01
	انجاز الطاقة المتجددة بمدرسة حريرش صالح 
	5.000.000.00 
	 BC2018 
	جلامدة عز الدين 
	30 يوم
	27/12/20
	2.295.272
	100%
	100%
	26/01/2021
	منتهية



العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة 
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز 
	مدة الانجاز 
	تاريخ بداية الأشغال 
	التسديدات
	نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


05: انجاز المطاعم
العمليات المنتهية 
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز 
	مدة الانجاز 
	تاريخ بداية الأشغال 
	التسديدات
	نسبة تقدم 
	تاريخ الاستلام  
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	01
	انجازمطعم مدرسي بمدرسة ورتي مبروك 
	6528.529.21
	Bc 2018  
	عبد الواحد محمد الصالح
	3 اشهر 
	15/11/2018
	7.076.050.95
	100.%
	100%
	29/12/2019
	

	02
	انجازمطعم مدرسي بمدرسة حريرش صالح 
	6.472.684.33
	BC2018
	كريمو الطاهر 
	04 اشهر 
	29/10/2018
	7.101.251.34
	100.%
	100%
	
	


العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة 
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز 
	مدة الانجاز 
	تاريخ بداية الأشغال 
	التسديدات
	نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	


ثانيا: قطاع الصحة
01: قاعات العلاج
العمليات المنتهية 
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز 
	مدة الانجاز 
	تاريخ بداية الأشغال 
	التسديدات
	نسبة تقدم 
	تاريخ الاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	01
	ترميم قاعة العلاج الحمري بلدية الحنانشة
	2.186.937.38
	200 بت 9/6/19 
	شنة نبيل 
	60 يوم
	30/09/2020
	1.669.000.00
	77%
	100%
	22/10/2020
	منتهي  



العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز 
	مدة الانجاز 
	تاريخ بداية الأشغال 
	التسديدات
	نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	
	ترميم قاعة العلاج عين الدالية بلدية الحنانشة
	2.115.537.38
	201 بت 9/6/19
	جفافلية عادل 
	60 يوم 
	
	00
	00%
	00%
	
	لم تنطلق 








ثالثا: قطاع الموارد المائية
01: المياه الصالحة للشرب 
العمليات المنتهية 
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز 
	مدة الانجاز 
	تاريخ بداية الأشغال 
	التسديدات
	نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة 
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز 
	مدة الانجاز 
	تاريخ بداية الأشغال 
	التسديدات
	نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	01
	تزويد مشتة الطباقة 01 و 2 + البكوشة و الماجن ابتداءا من البئر العميقة 
	40.000.000.00
	رقم 96 بت 17/4/19
	جفافلية عادل 
	07 اشهر 
	
	00
	00%
	00%
	
	في انتظار انجاز بئر عميقة جديدة من طرف dre


	 
رابع: قطاع الطاقة
01: الربط بالغاز الطبيعي
العمليات المنتهية
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز 
	مدة الانجاز 
	تاريخ بداية الأشغال 
	التسديدات
	نسبة تقدم 
	تاريخ الاستلام
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة 
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز 
	مدة الانجاز 
	تاريخ بداية الأشغال 
	التسديدات
	نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	1
	تزويد مشتة  عين الشكوة بالغاز
	75.110.316.10
	437 بت 16/9/19 
	سونلغاز 
	16 شهر 
	09/06/20
	37.555.758.05
	50%
	15%
	31/12/21
	في طور الانجاز 

	2
	تزويد مشتة  مشكان + لعبار بالغاز
	56.418.532.83
	437 بت 16/9/19 
	سونلغاز 
	16 شهر 
	09/06/20
	28.209.266.42
	50%
	65%
	30/9/21
	في طور الانجاز


خامسا: قطاع البريد و المواصلات
01: ربط الملحقات بالالياف البصرية
	العمليات المنتهية 
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز 
	مدة الانجاز 
	تاريخ بداية الأشغال 
	التسديدات
	نسبة تقدم 
	تاريخ الاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	1
	ربط الملحقة البلدية الحويمة بشبكة الالياف البصرية ابتداءا من مقر بلدية الحنانشة 
	13.826.064.68
	رقم50 بت 27/2/19 (12.057.588.82) اتصالات الجزائر 
	
	
	
	
	
	100%
	
	






في انتظار إعادة المقررة بناء على جلسة عمل مع مديرية الإدارة المحلية

	2
	ربط الملحقة البلدية الحمري بشبكة الالياف البصرية ابتداءا من مقر بلدية الحنانشة
	6.954.739.40
	رقم 202 بت 5/9/16 (6.500.000.00) اتصالات الجزائر 
	
	
	
	
	00%
	100%
	
	

	3
	ربط الملحقة البلدية الماجن  بشبكة الالياف البصرية ابتداءا من مقر بلدية الحنانشة

	4.817.085.37
	رقم 183 بت 9/6/19 (3.818.585.63 ) اتصالات الجزائر 
	
	
	
	
	00%
	100%
	
	

	04
	ربط الملحقات البلدية الحويمة و الماجن بالياف البصرية (المجموع )
	
	رقم 385 بت 31/12/14 (221.715.00 ) اتصالات الجزائر 
	
	
	
	
	100%
	100%
	
	

	
	
	
	رقم 374 بتاريخ 8/9/2019 بمبلغ 3.000.000.00
	
	
	
	
	100%
	100%
	
	

	
	المجموع 
	25.597.889.45

	25.597.889.45

	
	
	
	
	
	
	
	


العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة 
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز 
	مدة الانجاز 
	تاريخ بداية الأشغال 
	التسديدات
	نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	 
سادسا: قطاع الاشغال العمومية
01: الطرق 
العمليات المنتهية
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز 
	مدة الانجاز 
	تاريخ بداية الأشغال 
	التسديدات
	نسبة تقدم 
	تاريخ الاستلام
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	01
	ترميم  وصيانة الطريق البلدي المريس – الحنانشة على مسافة 16 كلم 
	6.200.000.00
	مقر رقم 317 بتاريخ 17/11/14 
	جفافلية عبد الكريم 
	
	2016
	6.189.885.00
	99 %
	100%
	
	منتهية ومغلقة 

	02
	صيانة مقاطع على الطريق الرابط بين الماجن ومقر بلدية الحنانشة على مسافة 18 كلم 
	36.000.000.00
	189/2015 
	نجاح عمار 
	
	2016
	35658.675.00
	99 %
	100% 
	
	منتهية  و مغلقة 


العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة 
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز 
	مدة الانجاز 
	تاريخ بداية الأشغال 
	التسديدات
	نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	01
	انجاز منشاة فنية بواد هريهير  مشتة البسباسية 

	4.190.000

	B.C
	جفافلية محمد لخضر 
	45 يوم 
	
	
	
	
	
	في انتظار المراقب المالي 


	02
	معالجة نقاط الانزلاق للطريق الرابط بين الحنانشة و الماجن مع انجاز معابر مائية بعين الدالية محاية 

	5.540.000

	B.C
	جبابلية عبد الحميد 
	03 اشهر 
	
	
	
	
	
	



02: : عتاد النقل
	العمليات المنتهية 

	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	التسديدات
	
نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	01
	اقتناء الة شحن ورفع retro chargeur
	11.500.000.00
	2016 
	
	
	
	00
	00%
	100%
	
	تم التسديد بواسطة حكم قضائي  


العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة 
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	التسديدات
	
نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	01
	اقتناء شاحنة لفائدة بلدية الحنانشة 
	7000.000.0
	2016 
	
	
	
	00
	00%
	00%
	
	لم تنطلق 







سابعا : قطاع الشبيبة و الرياضة
		العمليات المنتهية
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز 
	مدة الانجاز 
	تاريخ بداية الأشغال 
	التسديدات
	نسبة تقدم 
	تاريخ الاستلام
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة 
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز 
	مدة الانجاز 
	تاريخ بداية الأشغال 
	التسديدات
	نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ثامنا: قطاع الثقافة
العمليات المنتهية
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز 
	مدة الانجاز 
	تاريخ بداية الأشغال 
	التسديدات
	نسبة تقدم 
	تاريخ الاستلام
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	01
	دراسة و انجاز مكتبة بالوسط النصف حضري 
	15.000.000
	مقر رقم بتاريخ 2007 
	
	
	2009
	13.207.414.01
	88%
	100%
	
	الاشغال منتهية

	02
	دراسة وانجاز روضة للاطفال 
	11.000.000
	مقرر رقم بتاريخ 2006 
	
	
	2009
	8.999.992.29
	81%
	100%
	
	الاشغال منتهية يبقى التجهيز 

	03
	اتمام اشغال انجاز روضة للاطفال بالحنانشة
	3.400.000
	23بتاريخ 19/1/12
	
	
	2012
	3.382.360.07
	100%
	100%
	
	منتهية ومغلقة 




العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة 
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز 
	مدة الانجاز 
	تاريخ بداية الأشغال 
	التسديدات
	نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	01
	تجهيز المكتبة البلدية 
	3.400.000 
	مقرر رقم 790بتاريخ 27/05/12 
	
	
	
	
	00%
	00%
	
	تم غلق العملية  


العمليات المسيرة من طرف مختلف الهيئات :
اولا: قطاع التربية
01: انجاز المدارس
العمليات المنتهية 
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	التسديدات
	
نسبة تقدم 
	تاريخ الاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


العمليات غير المنطلقة او في طور الانجاز 
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	التسديدات
	
نسبة تقدم 
	تاريخ الاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	01
	انجاز 06 اقسام تعويضية بمدرسة منار الطيب 
	 2020
dep
	37.596.479
	جلابي حزام
	
	
	
	
	
	
	لم تنطلق 

	
	
	
	
	بن نوار محمد
	
	
	
	
	
	
	لم تنظلق 

	02
	انجازمجمع مدرسي تعويضي بمدرسة نجاح لخضر

	 2020
dep
	33.220.645
	كسلاني موسى
جفافلية عادل 
	
	
	
	
	
	
	لم ينطلق 

	03
	ترميم مدرسة دربال جرموني 
	2021
 DEP

	
	
	
	
	
	
	
	
	في طور الاجرات الادارية 

	04
	ترميم مدرسة سرين عبد الله
	2021
 DEP

	
	
	
	
	
	
	
	
	في طور الاجرات الادارية 

	05
	ترميم و تهيئة مدرسة خذايرية العربي
	2021
DAL
	
	
	
	
	
	
	
	
	النظر مع DAL

	06
	ترميم و تهيئة مدرسة دايرة عبد الكريم
	2021
DAL
	
	
	
	
	
	
	
	
	النظر مع DAL













ثانيا: قطاع الموارد المائية بلدية الحنانشة 
01: المياه الصالحة للشرب
	العمليات المنتهية 
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	التسديدات
	
نسبة تقدم 
	تاريخ الاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	01
	حصر المياه الصالحة للشرب من بئر القناطر تجاه خزان سعة 100 م3 
	11.374.139.00
	DRE
	مؤسسة بوقندورة عبد الكريم سدراتة 
	شهرين 
	16/01/2019
	11.181.121.00
	99%
	100%
	14/03/2019
	منتهية 

	02
	تجهيز البئر العميقة القناطر بلدية الحنانشة 
	5.918.108.00
	DRE
	م. مسلتي س/ اهراس
	03 اشهر 
	24/01/2019
	5.882.979.20
	100%
	100%
	12/05/2019
	منتهية 

	03
	التزويد بالماء الصالحة للشرب لمشتة فيض البرك انطلاقا من حصر المنابـــــع 
	
9.646.140.00
	DRE
	بن صولة مراد س/اه 
	02 اشهر
	03/02/20
	6.278.677.52
	00%
	100%
	01/04/2021
	منتهي يبقى الربط بالكهرباء 

	04
	تزويد مشتة ارقو بالماء الصالح للشرب 
	2.937.663.75
	DRE
	زرياطة احسن س/اهراس 
	04 اشهر
	03/02/2020
	2.897.117.26
	00%
	100%
	09/09/2020
	مستلم 

	05
	التزويد بالمياه الصالحة للشرب لمشتة البكوش انطلاقا من القناة الرئيسية لعين شكوة بلدية الحنانشة
	10.752.066
	DRE
	يشوي عبد الكريم
	03 اشهر
	08/11/2020
	10.430.540
	97%
	100%
	04/02/2021
	منتهي 

	06
	تزويد مشتة العرعارة بالماء الصالح للشرب من خزان 32 م3 بلدية الحنانشة
	2.352.000
	DRE
	SARL HYDRAU TERAS 
	03 اشهر
	17/02/21
	00
	00%
	100%
	31/03/2021
	منتهي مستلم 


	 



العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	التسديدات
	
نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	1
	تزويد مشتة لعبار بالماء الصالح للشرب من خزان بوقناطة 
	11.876.419.56
	DRE
	مزاهدي لخضر س/اه
	04 اشهر
	03/02/20
	9.511.593.60
	80%
	82%
	
	متوقف 

	2
	التزويد بالمياه الصالحة للشرب لمشتة قابل الصفية انطلاقا من المنابع المائية 
	5.554.920.00
	DRE
	غوالمية عادل س/اه
	02 اشهر
	03/02/20
	1.138.830.00
	00%
	30%
	
	متوقف اعتراض   

	3
	تزويد مشتة القندولية بالماء الصالح للشرب 
	3.437.315
	DRE
	رافعي سمير خنشلة 
	05اشهر
	8/11/2020
	00
	00%
	70%
	30/9/21
	في طور الانجاز   

	4
	تزويد مشتة التيطرية بالماء الصالح للشرب 
	4.430.370
	DRE
	جعفري رفيق 
	03 اشهر 
	08/11/20
	00
	00%
	32%
	
	في طور الانجاز ods d’arret avennent

	5
	تزويد مشتة الطفالة بالمياه  الصالحة للشرب عن طريق المنابع المائية بلدية الحنانشة
	2.180.794
	DRE
	مزاهدي لخضر 
	03 اشهر
	17/02/21 
	00
	00%
	00%
	
	لم ينطلق   
متوقف

	6
	تزويد مشتة الرتبة بالمياه الصالحة للشرب عن طريق المنابع المائية و حفر الابار لبلدية الحنانشة 
	2.356.795
	DRE
	علوي حمزة
	03 اشهر
	
	00
	00%
	00%
	
	منح مؤقت 

	7
	انجاز شبكة توزيع المياه  الصالحة للشرب لتجمع الحويمة مع بناء خزان 100 م3  بلدية الحنانشة
	10.000.000

	DRE
	
	03 اشهر
	
	00
	00%
	00%
	
	دفتر شروط

	8
	التزويد بالمياه الصالحة للشرب للتجمع السكاني  طبة احمد لخضر – جنان 
	4.123.350
	DRE
	نجيب عبد الواحد 
	03 اشهر
	17/02/21
	00
	00%
	50%
	30/09/21
	في طور الانجاز  
ملحق

	9
	انجاز شبكة  توزيع المياه  الصالحة  للشرب للتجمع السكاني الجروالة – لقناطر من البئر العميقة القناطر  
	8.954.155
	DRE
	جفافلية عادل 
	80 يوما 
	17/02/21
	4.878.048
	55%
	100%
	30/07/21
	منتهي 

	10
	انجاز شبكة الضخ  لتزويع  مياه  الصالحة للشرب  لمشتة البياضة  من محطة مولا مع بناء محطة ضخ  و خزان  سعة 50 م 3 بلدية الحنانشة   
	9.000.000
	DRE
	00
	03 اشهر
	
	00
	00%
	00%
	
	 دفتر شروط

	11
	التزويد بالمياه الصالحة للشرب للتجمع السكاني قشقاش عن طريق حفر الابار و تهيئة المنابع الموجودة بلدية الحنانشة 
	1.899.835

	DRE
	جفافلية الطاهر 
	45 يوما 
	17/2/21
	00
	00%
	00%
	
	متوقف اعتراض 

	12
	انجاز شبكة التوزيع للمياه الصالحة للشرب للتجمع السكاني  لبيض بلدية الحنانشة انطلاقا من خزان 300 م3 المريس
	4.394.789
	DRE
	SARL مروى
	40 يوما 
	17/2/21
	00
	00%
	70%
	31/12/21
	في طور الانجاز 


	13
	تزويد مشتة عين الشكوة بالمياه الصالحة للشرب 
	6.058.504
	DRE
	جابي حميد
	شهرين
	
	00
	00%
	00%
	
	CF 

	14
	تزويد مشتة العبار بالمياه الصالحة للشرب (الجهة العلوية )
	11.355.515
	DRE
	مزاهدي لخضر
	3اشهر
	
	00
	00%
	00%
	
	CF 

	15
	انجاز 60متر طولي من الابار العميقة  للتجمع السكاني فيض البرك
	4.000.000
	DRE
منطقة ظل 
	
	
	
	
	
	
	
	عدم جدوى

	16
	انجاز بئر عميقة 150 م/ط بالماجن الحنانشة 
	8.000.000
	DRE
منطقة ظل 
	
	
	
	
	
	
	
	اجرءات ادارية 














ثالثا: قطاع الاشغال العمومية
	العمليات المنتهية 
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	التسديدات
	
نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	01
	اعادة الاعتبار للطريق الــــــــــرابط بين متوسطة الحمري ومشتة العرعارية على مسافة 03 كلم 
	8.459.958.00
	dal
	مراد مراد المشروحة
	شهرين
	02/07/2018 
	8.459.958.00
	100%
	100% 
	
	مستلم

	02
	تعبيد  المسلك   الرابط بين الطريق الوطني رقم 81 ب و مشتة بوقناطة على مسافة 1.8 كلم 
	13.961080.00

	DTP
	جفافلية عبد الكريم 
	05 اشهر 
	24/12/20
	13.141.836
	94%
	100%
	30/07/2021
	منتهية 


العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة 
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	التسديدات
	
نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	01
	صيانة الطريق الرابط بين الطريق  الوطني رقم 81 ب و حدود بلدية تيفاش مرورا بمشتة الفج لبيض – قابل الجبانة – عياطة – قابل الكاف – قابل الجبل على مسافة 09 كلم 
	85.862.070
	DTP
	مراد مراد 
	08 اشهر 
	24/12/20
	36.919750
	43%
	85%
	30/9/21
	في طور الانجاز 

	02
	تعبيد الطريق الرابطة بين الطريق الوطني رقم 81 ب و التجمع السكاني عين الدالية 01 و 02 على مسافة 1.5 كلم 
	15.404.550

	DTP
	نجاح عمار 
	04 اشهر 
	24/12/20
	14.125.597
	95%
	95%
	31/07/21
	في طور الانجاز 

	03
	صيانة المسلك الرابط بين مشتة بوقناطة و الطريق الوطني رقم 81 على مسافة 03 كلم 
	35.000.000
	DTP
	
	
	
	
	
	
	
	في طور الاجراءات 

	04
	انجاز منشاة فنية بواد هريهير
	4.200.000
	B.C
	
	03 اشهر   
	
	
	
	
	
	في مرحلة تقييم العروض  B.C

	05
	الانزلاق للطريق الرابط بين الحنانشة و الماجن مع انجاز معابر مائية بعين الدالية محاية
	5.540.000
	B.C
	
	04 اشهر   
	
	
	
	
	
	في مرحلة تقييم العروض B.C



رابعا: قطاع الطاقة
01: الربط بالغاز الطبيعي
	العمليات المنتهية 
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	التسديدات
	
نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	01
	التزويد بالغاز الطبيعي للتجمع السكاني قابل الجبانة (الولاية )
	25.002.145.74
	DAL-2017 
	SNC زعيم اسماعن سطيف
	12 شهر
	
	25.002.145.74
	100%
	100%
	
	يشتغل 

	02
	التزويد بالغاز الطبيعي الحنانشة ( الولاية )
	34.919.666.34
	DAL-2017
	
	12 شهر
	
	34.919.666.34
	100%
	100%
	
	يشتغل 

	03
	التزويد بالغاز الطبيعي للتجمع السكاني القرية الزرقة ( الولاية )
	15.933.018.57 
	DAL -2017
	
	12 شهر
	
	15.933.018.57
	100%
	100%
	
	يشتغل 

	04
	التزود بالغاز الطبيعي للتمجع السكاني 50 عائلة قرقور + المزارة  ( الولاية )
	39.408.250.57
	DAL 2017
	
	12 شهر
	
	39.408.250.57
	100%
	100%
	
	يشتغل 

	05
	تمديد شبكة الغاز للتجمع السكاني القرية الزرقاء
	12.976.014.93
	DAL 2019
	
	
	
	6.488.007.65
	50%
	100%
	
	يشتغل 



العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة 
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	التسديدات
	
نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	01
	ربط مشتة البياضة بالغاز الطبيعي 
	18.559.686.65
	DAL 2020     
	سونلغاز 
	12شهر
	30/11/20
	9.279.843.50
	50%
	20%
	30/9/21
	لم ينطلق 



02: الكهرباء الريفية
	العمليات المنتهية 
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	التسديدات
	
نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	01
	التزود بالكهرباء بالعبار –عياطة – الفج لبيض
	4.640.000
	PSD
	
	
	23/09/2020
	4.640.000
	%100
	100%
	29/06/21
	منتهي

	02
	التزود بالكهرباء بعين الدالية 
	400.000
	Fsgcl dmi
	
	شهر 
	23سبتمبر20
	400.000
	%100
	100%
	23اكتوبر20
	منتهي



العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة 
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	التسديدات
	
نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	01
	الربط بالكهرباء الريفية  بعراش
	7.206.972.16
	DAL 2020
	سونلغاز 
	12 شهر 
	14/02/21
	3.603.486
	50%
	
	
	

	02
	الربط بالكهرباء الريفية الحويمة
	11.606.355.92
	DAL 2020
	سونلغاز 
	12 شهر 
	14/02/21
	5.803.177
	50%
	
	
	

	03
	الربط بالكهرباء الريفية الشارف 
	467.084.47
	DAL 2020
	سونلغاز 
	12 شهر 
	14/02/21
	233.542
	50%
	
	
	






خامسا: قطاع الشبيبة والرياضة :
01: انجاز الملاعب الجوارية
	العمليات المنتهية 
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	التسديدات
	
نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة 
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	التسديدات
	
نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








سادسا: التعمير و الهندسة المعمارية و البناء
01:الصرف الصحي
 
	العمليات المنتهية 
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	التسديدات
	
نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	01
	دراسة و متابعة انجاز شبكة الصرف الصحي بالعبار و المشاتي المجاورة 
	20.000.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	في طور الاجراءات 

	02
	دراسة و متابعة انجاز شبكة الصرف الصحي للتجمع الثانوي الحمري و المشاتي المجاورة 
	35.000.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	في طور الاجراءات 


العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة 
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	التسديدات
	
نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


02: الانارة العمومية
العمليات المنتهية
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	التسديدات
	
نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة 
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	التسديدات
	
نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	01
	دراسة و متابعة انجاز الانارة العمومية بالطباقة و الماجن 
	20.000.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	02
	دراسة و متابعة انجاز الانارة العمومية بالحمري  والمشاتي المجاورة 
	20.000.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	












المخطط البلدي للتنمية :
اولا: قطاع التعمير و الهندسة المعمارية و البناء
01:التهيئة
	العمليات المنتهية 
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	التسديدات
	
نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	01
	انجاز أشغال تهيئة الطريق انطلاقا من موقف السيارات الى غاية السوق الاسبوعي ماعدا المقطع المهيء سابقا ( امام فرقة الدرك الوطني و حي 50 سكن ) لبلدية الحنانشة )
	2019
منطقة ظل 

	8.740.000
	جفافلية محمد لخضر 
	شهرين
	19/05/2020
	8.740.000
	%100
	100%
	16/07/2020
	التسديد والغلق  

	02
	انجاز أشغال تهيئة الطريق الشارع الرابط بين مدرسة عساس يونس و الشارع الرئيسي للقرية الاشتراكية على مسافة 500 م بلدية الحنانشة 
	2019
منطقة ظل 
	9.020.000 
	غاوي عادل الحنانشة 
	شهرين 
	19/05/2020
	9.019.470
	100%
	100%
	08/07/2020
	التسديد و الغلق
ملحق 

	03
	تهيئة المقطع الرابط  بن موقف سيارات الأجرة و العيادة المتعددة الخدمات الجديدة
	2016
منطقة ظل
	11.919.000
	م.بن زديرة بوعزيز
	5 أشهر
	22/05/2016
	9.670.155.30

	82 %
	100 %
	
	مغلقة 


 
العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	التسديدات
	
نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	01
	انجاز اشغال تهيئة حي برجي محمد ( الشطر الاول )
	2021
	11.878.000
	غاوي عادل 
	03 اشهر 
	
	
	
	
	
	في انتظار cf



ثانيا :قطاع التجهيزات العمومية
01 : الملحقات البلدية
	العمليات المنتهية 
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	التسديدات
	
نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	01
	ترميم ملحقة البلدية  بالحمري
	2019

	2.142.000
	جبابلية الطاهر
	3 اشهر
	12/11/20 
	1.587.079.20
	74%
	100%
	12/12/2020
	منتهي


	02
	ترميم ملحقة البلدية بالماجن
	2019
16/05/19
	2.749.000
	علوي حمزة  
	شهرين 
	13/10/20/
	1.871.439.93
	68%
	100%
	08/12/2020
	منتهي


	03
	ترميم ملحقة البلدية  بالحويمة
	2019
16/05/19
	3264.000
	مساعدية التجاني
	45 يوم
	30/09/2020
	2.437.187.24
	75%
	%100
	10/11/2020
	منتهي




العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة 
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	التسديدات
	
نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



02 :قاعات العــــــلاج
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	التسديدات
	
نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	01
	اشغال ترميم قاعة العلاج الماجن بلدية الحنانشة
	2019
منطقة ظل
	3.486.000
	شنة نبيل 
	03 اشهر
	08/09/2020 
	3.257.208.50
	94%
	100 %
	31/12/2019
	



العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة 
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	التسديدات
	
نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



03: بنايات ادارية 
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	التسديدات
	
نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	

01
	انجاز مقر لبلدية الحنانشة ( الشطر الأول )
	15.800.000
	2011
	م.ا. حران نور الدين
	8 أشهر
	18/07/2012
	7.264.321.74
	46 %
	
	
	ملحق

	
	ما تبقى من مقر البلدية
	
	
	جفافلية فاتح
	3 أشهر
	31/12/20
	6.775.359.93
	85%
	99%
	
	


العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة 
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	التسديدات
	
نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





ثالثا: قطاع الاشغال العمومية
01: الطرق
العمليات المنتهية 
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	التسديدات
	
نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	01
	انجاز المسلك المؤدي إلى مشتة الصرصوف (القربج) على مسافة 2.5 كلم
	2018
	3.404.000
	م.جبابلية ع.الحميد
	3 أشهر
	11/09/2018
	3.403.162.00
	99 %
	%100
	26/05/2019
	الغلق


	02
	تعبيد المسلك الرابط بين الطريق الوطني رقم 81 و متوسطة الحمري و مقطع نحو عين ام النوايل على مسافة 1.5 كلم 
	2019
منطقة ظل
	8.402.000 
	شركة تضامن بن بوراس لاشغال الطرقات 
	03 اشهر 
	19/05/2020
	8.402.000.00
	%100
	%100
	06/07/2020
	الغلق 



العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	التسديدات
	
نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	03
	فتح و تعبيد المسلك الرابط بين الطريق البلدي الحويمة و مشتة الشارف على مسافة 1.8 كلم – الشطر الاول -
	منطقة ظل 
2021
	9.974.580
	جبابلية الطاهر 
	05 اشهر 
	
	
	
	
	
	منح مؤقت

	04
	اعادة الاعتبار لمسلك بعراش على مسافة 07 كلم – الشطر الاول -
	منطقة ظل 
2021
	13.242.320
	جفافلية محمد لخضر 
	05 اشهر 
	
	
	
	
	
	منح مؤقت 




ثالثا: قطاع الموارد المائية
01: المياه الصالحة للشرب
العمليات المنتهية 
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	التسديدات
	
نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	التسديدات
	
نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	01
	أشغال تزويد مشتة الشارف بالماء الصالح للشرب عن طريق منابع مائية بجبل المكمن ومنبع عين حروف
	2018
منطقة ظل
	6.004.000
	 بوحمة جمال الدين
	6 أشهر
	07/05/2019
	3.725.072.33
	62 %
	75 %
	
	ملحق اضافة اشغال جديدة 
متوقف

	02
	تزويد القرية الزرقاء بالماء الصالح للشرب بلدية الحنانشة 
	2020 منطقة ظل
	8.999.970
	شايب مراد
	06 اشهر
	30/09/2020
	0.00
	00 %
	00 %
	
	Ods d’arret







02:  شبكة التطهيــــــــــــــــــر
		العمليات المنتهية 
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	التسديدات
	
نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	01
	معالجة النقاط السوداء عبر إقليم بلدية الحنانشة
	2019

	4.962.000
	جبابلبة عبد الحميد
	3 اشهر
	12/03/20
	4.542.793.00
	92%
	100%
	07/06/2020
	مغلقة 

	02
	انجاز شبكة التطهير للحي الجديد بعين الدالية
	2018
	11.999.000
	م.جبابلية الطاهر
	3 أشهر
	13/11/2018
	11.965.537.43
	99 %
	100%
	23/10/2019
	للتسديد و الغلق 

	03
	تجديد المصب الرئيسي للتطهير للتجمع الحمري
	2019
منطقة ظل
	11.695.000
	جفافلية م/  لخضر
	6 اشهر
	22/10/2019
	10.706.317.90
	95%
	100%
	30/04/2020
	للتسديد و الغلق

	04
	انجاز شبكة التطهير للتجمع  قابل العليا
	2019
منطقة ظل
	6.905.000
	غاوي عادل
	3 اشهر
	22/10/2019
	6.905.000.00
	100%
	100%
	31/12/2019
	للتسديد والغلق

	05
	انجاز شبكة الصرف الصحي لحي برجي محمد
	2019
29/07/19
	10.846.000
	بوشناف منذر
	4 اشهر
	18/11/2019
	10.845.500
	99%
	100%
	
	للتسديد و الغلق 


العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	التسديدات
	
نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	01
	اشغال توسيع شبكة التطهير لحي 300 سكن الحنانشة 
	2020
	6.123.620
	بوشناف منذر
	03 اشهر 
	30/11/20
	//
	//
	//
	
	اشغال توقفة بسبب صعوبة المسلك 

	02
	انجاز شبكة التطهير للتجمع السكاني المحاذي للمدرسة الابتدائية الماجن 
	2021
	7.897.000
	جفافلية عادل
	شهرين
	27جوان21
	00
	00%
	50%
	
	لم ينطلق

	03
	انجاز شبكة التطهير بحي عين الدالية (ناحية الشمال )
	2021
	2.949.000
	جعفري رفيق 
	03 اشهر 
	27/06/2021
	00
	00%
	00%
	
	لم ينطلق

	04
	انجاز شبكة التطهير بالحنانشة مركز 
	2021
	1.897.217
	سارل هيدروتيراس 
	45 يوم 
	
	
	
	
	
	منح مؤقت 



رابعا: قطاع الشبيبة و الرياضة
		العمليات المنتهية 
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	التسديدات
	
نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	التسديدات
	
نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	01
	تهيئة ملعب جواري مع التعبئة بالعشب الاصطناعي سد عين الدالية بلدية الحنانشة 
	2020
منطقة ظل
	5.558.000
	مؤسسة ناصري يزيد
	60 يوم 
	17/01/2021
	
	
	05%
	
	

	02
	انجاز ملعب جواري معشوشب اصطناعيا بالقرية الاشتراكية  
	2019
منطقة ظل 
	6.131.000
	شذمم البرهان 
	75 يوم 
	27/06/2021
	00
	00%
	00%
	30/9/21
	







خامسا :قطاع التربية
01: اعادة الاعتبار للاقسام الدراسية
		العمليات المنتهية 
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	التسديدات
	
نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة
	الرقم
	عنوان العملية
	الغلاف المالي المقترح(دج)
	رقم المقرر
	مقاولة الانجاز
	مدة الانجاز
	تاريخ بداية الأشغال
	التسديدات
	
نسبة تقدم 
	التاريخ المتوقع للاستلام 
	ملاحظات	

	
	
	
	
	
	
	
	
	المالية 
	المادية
	
	

	01
	إعادة الاعتبار للمدارس الابتدائية (مخابئ )
	2019
	2.800.000.00
	
	
	
	
	
	
	
	الاجراءات لم تتم 

	02
	دراسة و انجاز 03 اقسام بمدرسة ذيب الطيب 
	2021
	12.000.000
	
	
	
	
	
	
	
	في طور الاجراءات 



