

	Plan ...	Nom de tâche	Durée	Début	Fin	décembre 2020
1						D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J
1		Communication ZFE	653 jours?	30/11/2020	31/05/2023	
2		Conception	20 jours?	30/11/2020	25/12/2020	
3		Onglet ZFE site mairie	5 jours	30/11/2020	04/12/2020	
4		Page instagram/facebook	5 jours	30/11/2020	04/12/2020	
5		Demande espaces publicitaires	1 jour?	30/11/2020	30/11/2020	
6		Rédaction article	5 jours	07/12/2020	11/12/2020	
7		Flyers et affiches	10 jours	14/12/2020	25/12/2020	
8		Sondages	10 jours	14/12/2020	25/12/2020	

	Plan ...	Nom de tâche	Durée	Début	Fin	T1 2021	T2 2021
						23 déc. 20 4 janv. 21 11 janv. 21 18 janv. 21 25 janv. 21 1 févr. 21 8 févr. 21 15 févr. 21 22 févr. 21 1 mars 21 8 mars 21 15 mars 21 22 mars 21 29 mars 21 5 avr. 21 12 avr. 21 19 avr. 21 26 avr. 21	
9		Concertation	86 jours?	01/01/2021	30/04/2021		
10		Flyers et affiches meeting 1	5 jours	22/01/2021	28/01/2021		
11		Affichages généraux	85 jours	04/01/2021	30/04/2021		
12		Sondages	70 jours	11/01/2021	16/04/2021		
13		Publication article magazine	1 jour?	04/01/2021	04/01/2021		
14		Rédaction et publication article journal	11 jours	04/01/2021	18/01/2021		
15		Affichage sur les transports en communs (bus/tramway/etc)	85 jours	04/01/2021	30/04/2021		
16		Meeting 1	1 jour?	29/01/2021	29/01/2021		
17		Email aux communes	5 jours	01/02/2021	06/02/2021		
18		"Médiateurs" aux arrêts de transports en communs	85 jours	04/01/2021	30/04/2021		
19		Mise en ligne onglet ZFE	86 jours	01/01/2021	30/04/2021		
20		Meeting 2	1 jour?	02/04/2021	02/04/2021		
21		Flyers et affiches meeting 2	5 jours	26/03/2021	01/04/2021		

	Plan ...	Nom de tâche	Durée	Début	Fin	T4 2020	T1 2021	T2 2021	T3 2021	T4 2021
						oct. 20 nov. 20 déc. 20 janv. 21 févr. 21 mars 21 avr. 21 mai 21 juin 21 juil. 21 août 21 sept. 21 oct. 21 nov. 21 déc. 21				
22		Expérimentation	278 jours	07/12/2020	29/12/2021					
23		Panneaux d'informations interactifs	45 jours	03/05/2021	02/07/2021					
24		Publicité vidéo	173 jours	03/05/2021	29/12/2021					
25		Youtube	173 jours	03/05/2021	29/12/2021					
26		Suite logiques d'affiches	60 jours	05/07/2021	24/09/2021					
27		Affiche sur transports en communs	60 jours	06/09/2021	26/11/2021					
28		Sondage	25 jours	15/11/2021	17/12/2021					
29		Recueil des avis des médiateurs	15 jours	07/12/2020	25/12/2020					
30		Écriture au sol	173 jours	03/05/2021	29/12/2021					
31		Écriture sur les feux tricolores	173 jours	03/05/2021	29/12/2021					

