PLANNING PREVISIONNEL TRAVAUX - CD71 - AUTUN

Mois 1 Mois 2 Mois 3

Mois 4

LIBELLE DES ACTIONS S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 sS4 S1 S2 S3

sS4

S1

S2

S3

sS4

Préparation chantier- relevés topographiques complémentaires X X X

Choix des arbres en pépiniére

Barriérage/décroutage des enrobés + dépose de mobilier + nettoyage muret X

Reprise réseaux X X

Terrassements/TV X

Bordures et pavage X X

Engazonnement X

Plantations des arbres et des arbustes + vivaces X

Pose de mobilier X

Réception des travaux

Attention ce planning est transmis a titre indicatif et devra étre précisé et détaillé par les entreprises

:Vacances scolaires : 1 équipe VRD/SOLS/MOBILIER + une équipe PLANTATIONS minimum




