
LIBELLE DES ACTIONS S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Préparation chantier- relevés topographiques complémentaires x x x x

Choix des arbres en pépinière x

Barriérage/décroutage des enrobés + dépose de mobilier + nettoyage muret x

Reprise réseaux x x

Terrassements/TV x x

Bordures et pavage x x

Engazonnement x

Plantations des arbres et des arbustes + vivaces x

Pose de mobilier x x

Réception des travaux x

Vacances scolaires : 1 équipe VRD/SOLS/MOBILIER + une équipe PLANTATIONS minimum

PLANNING PREVISIONNEL TRAVAUX - CD71 - AUTUN

Attention ce planning est transmis à titre indicatif et devra être précisé et détaillé par les entreprises

Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4


